



COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGETTO AGORÀ

VERBALE RIUNIONI A TEMA – 13 SETTEMBRE 2010 Cascina Fagnana, via Fagnana 6

COMITATO HALF MARATHON - dalle ore 21.00 alle ore 22.30

ASSOCIAZIONI PRESENTI

1. BUCCINASCO DI CORSA (Alberto Ziccardi e altri componenti)
2. PRO LOCO BUCCINASCO (Walter Bellini ed altri componenti)
3. SCOUT C.N.G.E.I. (Vincenzo Pugliese)
4. VERDE PISELLO (Paolo Fossati)
5. PROTEZIONE CIVILE - ASSAGO, BUCCINASCO, LACCHIARELLA
6. ASS. GIACCHE VERDI (Daniele Scocchia)
7. CROCE ROSSA ITALIANA (Stefano Michelini)

Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata

Abbiamo fatto il punto rispetto alla situazione organizzativa.

Le risorse umane coinvolte sono adeguate alle esigenze organizzative. Sono confermate le disponibilità nominative, anche per i fini assicurativi. Rimane sempre aperta la disponibilità ad accogliere componenti di altre associazioni e cittadini volenterosi di cooperare e rendere sempre più significativa questa manifestazione.

Sono stati esaminati, con gli ultimi dettagli, i seguenti punti:

- Necessità microfono e palchetto
- Transenne



COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

- Il responsabile dei volontari posizionati sul percorso sarà Daniele Scocchia dell'Ass. Giacche Verdi. 2 volontari degli scout svolgeranno il compito di scopa. Briefing organizzativo alle ore 7.30 del 19.
- Incontro per sopralluogo del percorso effettuato da Ziccardi e Scocchia, venerdì 17 ore 14 in Cascina.
- Le segnalazioni del percorso verranno posizionate sabato 18 al mattino
- Verrà utilizzato un cavo di 120 mt. per alimentare il gonfiabile utilizzato per definire il punto di partenza su via Fagnana e di arrivo, spostato dopo la partenza, verso il laghetto dei pioppi.
- Confermata l'Ass. Bandistica per le ore 10.30 del 19 settembre.
- I sacchetti per i partecipanti, verranno preparati con vari volontari, giovedì 16 dalle ore 9.
- I cesti verranno preparati sabato 18 dalle ore 15

Viene concordata la riunione di verifica dell'evento e dell'esperienza nuova del Comitato organizzatore, in occasione della riunione plenaria del 10 novembre 2010, nella quale rinnovare l'impegno per organizzare la 7° edizione dell'Half Marathon.